

Vorlage Nr.: KT/439/2017

Anlagen

Az.:

Datum: 01.12.2017



Main-Tauber-Kreis.de

Betreff:

Nachträge Archiverweiterung und Abteigarten Kloster Bronnbach in 2017

Beratungsfolge	Termin	Status
Kreistag	06.12.2017	nicht öffentlich
Kreistag	13.12.2017	öffentlich

Beschlussantrag:

Den bereits vergebenen Nachträgen für den Abteigarten (23.180,14 €), die Archiverweiterung (12.415,23 €) sowie die Folgen archäologischer Grabungen im Kloster Bronnbach (8.092 €) aus dem Jahr 2017 in Höhe von insgesamt 43.687,37 € wird zugestimmt.

Der Vorsitzende des Kreistages

Landrat Reinhard Frank

1. Sachverhalt:

Die Sanierung des Abteigartens wurde im Jahr 2017 abgeschlossen. Aktuell sind noch geringfügige Restarbeiten im Rahmen der Wintersicherung zu erledigen.

Nach § 8 Abs. 2 der Eigenbetriebssatzung Kloster Bronnbach entscheidet der Betriebsausschuss über Nachträge bei Bauvorhaben. Bei den vorliegenden Nachtragsarbeiten war eine zügige Bauabwicklung angezeigt. Da Einsparungen an anderer Stelle vorgenommen werden, wird das Gesamtbudget voraussichtlich nicht überschritten.

Nachträge

- Im Rahmen der Gartengestaltung sind im Jahr 2017 aufgrund der historischen Bodensituation, der Gestaltung der Gesamtanlage sowie einer effizienten Gartenpflege Nachträge in Höhe von ca. 23.000 € brutto in Auftrag gegeben worden.
- Bei der Archiverweiterung entstanden durch archäologische Funde Nachträge in Höhe von ca. 8.000 €, die bereits in Auftrag gegeben wurden, um den gesamte Baufortgang zu gewährleisten.
- Bei der Archiverweiterung stehen vier Nachträge zur Raumluftechnischen Anlage sowie Elektroarbeiten in Höhe von insgesamt 12.415,23 € an, die noch nicht in Auftrag gegeben wurden. Diese Arbeiten waren nach Aussage des Ingenieurs nicht im Vorfeld der Planungen absehbar, sondern sind dem Bauverlauf geschuldet.

Auflistung der Nachträge und Ergänzungen (bereits vergeben):

	Art	Firma	Höhe der Nachträge (brutto)	Kommentar
1	Nachträge aus 2017 Abteigartengestaltung	Pflanze und Garten (Rechnung vom 17.10.2017)	20.764.31 €	Insgesamt 17 Positionen, die im Verlauf der Arbeiten angefallen sind. <u>Bsp.:</u> - Veränderte Wasserführung aufgrund

				Bodenbeschaffenheit; - Ca. 7.000 € Automatische Rasenbewässerung zur Einsparung von Personalkosten; - Bedienschlüssel Wasserzapfstelle für 97,58 €
2	Nachtrag Abteigarten	Dobslaff (Rechnung vom 10.7.2017)	1.942,51 €	Sicherungsbalken und Türe
3	Nachtrag Abteigarten	Metallbau Menig, Rechnung vom 22.5.2017	473,32 €	Veränderte Schlösser in Gartentore
	Zwischensumme Abteigarten		23.180,14 €	
4	Nachtrag Archiverweiterung	Bendel, Baubedarf	8092 €	Schotterlieferungen nach archäologischen Grabungen. Rechnung wird gerade geprüft
	Gesamt		31.272,14 €	

Auflistung Nachträge Archiverweiterung (noch nicht vergeben):

	Art	Firma	Höhe der Nachträge (brutto)	Kommentar
1	Nachtragsangebot Archiverweiterung vom 29.11.2017	Hieber, Weikersheim	4.580,61 €	Raumlufttechnische Anlage
2	Nachtragsangebot Archiverweiterung vom 29.11.2017	Hieber, Weikersheim	3.259,70 €	Sicherungsbalken und Türe
3	Nachtragsangebot Archiverweiterung vom 20.7.2017	Blitzableiterbau Süd, Gottmadingen	2.274,92 €	Blitzschutzanlage Keine Kostenänderung ggb. dem LV
4	Nachtragsangebot Archiverweiterung	Metzger, Beratende	2.300 €	Elektrotechnische Anlage

	vom 29.11.2017	Ingenieure		
	Gesamt		12.415,23 €	