
Vorlage Nr.: KT/528/2022

Anlage: 1 (nicht öffentlich)

Az.:

Datum: 13.12.2022

Betreff:

Sanierung Berufliches Schulzentrum Wertheim - Vergabe der Bauleistung

Lüftungsinstallation

Beratungsfolge Termin Status

Kreistag 14.12.2022 öffentlich

Beschlussantrag:

Der Vergabe der Bauleistung Lüftungsinstallation im 1. Bauabschnitt zum Bruttopreis von

492.652,34 Euro an die ESW Luft- und Klimatechnik GmbH aus 73479 Ellwangen wird

zugestimmt.
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1. Sachverhalt

Der Generalsanierung des Beruflichen Schulzentrums Wertheim auf Basis der

Kostenberechnung vom Februar 2021 mit Gesamtbaukosten in Höhe von 46,5 Millionen Euro

brutto einschließlich Werkstattneubau wurde mit Kreistagsbeschluss vom 31.03.2021 (S-V-

KT/254/2022/a) zugestimmt.

Für Teilprojekt 2 – Generalsanierung Fachraumzentrum und Kerngebäude – sind in der

Kostenberechnung 38 Millionen Euro brutto veranschlagt, davon 391.668,87 Euro für die

Bauleistung Lüftungsinstallation im 1. Bauabschnitt.

Die von Januar 2023 bis September 2023 im 1. Bauabschnitt auszuführenden Arbeiten wurden

im offenen Verfahren europaweit ausgeschrieben, nachdem zwei vorhergehende

Ausschreibungsverfahren für die Gesamtleistung in beiden Bauabschnitten aufgrund nicht

annehmbarer Angebote aufgehoben werden mussten.

Bei Angebotseröffnung am 28.11.2022 lagen drei Angebote vor.

Die Prüfung und Wertung ergab folgendes Ergebnis:

Bieter Angebotssumme brutto zzgl. Wartung

ESW Luft- und Klimatechnik GmbH 492.652,34 Euro 25.207,77 Euro

Bieter 2 513.369,45 Euro 21.330,75 Euro

Bieter 3 546.338,02 Euro 27.414,03 Euro

Von den Fachplanern, der Helfrich Ingenieure Projektierungsgesellschaft mbH, wurde die

Leistung ohne Wartung mit 462.277,29 Euro kalkuliert (bepreistes Leistungsverzeichnis).

Der Planer führt die Mehrkosten gegenüber der Kostenberechnung zurück auf die aktuelle

Marktlage, die geprägt ist von steigenden Marktpreisen aufgrund der Materialknappheit als

Folge des Ukrainekrieges und vollen Auftragsbüchern bei gleichzeitigem Fachkräftemangel.

Die Vergabe an die ESW Luft- und Klimatechnik GmbH wird empfohlen.

2. Alternativen

Keine.
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3. Finanzielle Auswirkungen

Für das Gesamtprojekt „Generalsanierung Berufliches Schulzentrum Wertheim“ sind in den

jeweiligen Haushaltsjahren insgesamt 46,5 Millionen Euro brutto veranschlagt.

Zur Deckung der gegenüber der Kostenberechnung notwendigen Mehrauszahlungen in Höhe

von 100.983,47 Euro werden die in der Kostenberechnung für Baupreissteigerungen und

Unvorhergesehenes eingestellten Beträge anteilig herangezogen. Die Haushaltsmittel stehen

zur Verfügung.

Wartungskosten belasten nicht das Baubudget; sie werden in den Ergebnishaushalten unter

der Kostenstelle „Wartungen“ gesondert abgebildet.

4. Klimarelevanz

Einschätzung der Klimarelevanz:

Auswirkungen auf

den Klimaschutz
positiv keine negativ
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