

Vorlage Nr.: V-KT/370/2021

Anlage: 1 (nicht öffentlich)

Az.:

Datum: 01.12.2021



Main-Tauber-Kreis.de

Betreff:

Neubau Straßenmeisterei Kilsheim - Vergabe der Beton-, Stahlbeton- und Mauerarbeiten

Beratungsfolge	Termin	Status
Verwaltungs- und Finanzausschuss	16.03.2022	nicht öffentlich
Kreistag	30.03.2022	öffentlich

Beschlussantrag:

Der Vergabe der Beton-, Stahlbeton- und Mauerarbeiten zum Brutto-Preis von 2.083.788,85 Euro an die Brandel-Bau GmbH aus Tauberbischofsheim wird zugestimmt.

1. Sachverhalt

Dem Neubau der Straßenmeisterei Kilsheim auf Basis der Kostenberechnung vom 22.10.2021 mit Gesamtbaukosten von brutto 12.041.841,00 Euro wurde mit Kreistagsbeschluss vom 01.12.2021 (V-KT/345/2021) zugestimmt.

Für die Beton-, Stahlbeton- und Mauerarbeiten sind in der Kostenberechnung 1.940.445,00 Euro brutto veranschlagt.

Die von April 2022 bis Mai 2023 vorgesehenen Beton-, Stahlbeton- und Mauerarbeiten wurden europaweit im offenen Verfahren ausgeschrieben.

Bei Angebotseröffnung am 01.02.2022 lagen drei Angebote vor.

Die Prüfung und Wertung ergab folgendes Ergebnis:

Brandel-Bau GmbH	2.083.788,85 Euro
Bieter 2	2.219.383,20 Euro
Bieter 3	2.269.878,44 Euro

Vom Planer wurde die Leistung mit 2.001.343,19 Euro kalkuliert. Die Vergabe an die Brandel-Bau GmbH wird empfohlen.

2. Alternativen

Keine.

3. Finanzielle Auswirkungen

Für das Gesamtprojekt Neubau Straßenmeisterei Kilsheim sind in den jeweiligen Haushaltsjahren insgesamt 12.041.841,00 Euro veranschlagt.

Die Kosten für die Beton-, Stahlbeton- und Mauerarbeiten sind in der Gesamtsumme enthalten und in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 etatisiert.

Die Mehrkosten im Vergleich zur Kostenberechnung in Höhe von 143.343,85 Euro brutto sind zurückzuführen auf die aktuelle Kostenentwicklung am Baustoffmarkt. Der Kostenrahmen wird nach aktuellem Stand eingehalten, da bei anderen Gewerken durch günstigere Angebote Kosteneinsparungen erzielt wurden.

4. Klimarelevanz

Einschätzung der Klimarelevanz:

Auswirkungen auf den Klimaschutz	positiv <input type="checkbox"/>	keine <input checked="" type="checkbox"/>	negativ <input type="checkbox"/>
-------------------------------------	----------------------------------	---	----------------------------------

Verfasser/-in: Gertraud Stumpf-Virsik**Bereich/Amt:** Amt für Immobilienmanagement**Dezernatsleitung:** Torsten Hauck