

Nutzungsänderung Kloster Gerlachsheim - Kostenschätzung Herrichtung 1. OG

Nr.	Gewerk	Schätzung
1	Bodenbelag: Demontage	3.000,00 €
2	Bodenbelag	20.000,00 €
3	Sanitärarbeiten	60.000,00 €
4	Baustelleneinrichtung	1.000,00 €
5	WC-Trennwände	5.000,00 €
6	Maler- und Trockenbauarbeiten	95.000,00 €
7	Fliesenarbeiten	25.000,00 €
8	Elektro EDV Neumontage	25.000,00 €
9	Elektroarbeiten-Beleuchtung	25.000,00 €
10	Elektroarbeiten-Infrastruktur	25.000,00 €
11	Parkettböden	4.000,00 €
12	Maurerarbeiten	20.000,00 €
13	Schreinerarbeiten	8.000,00 €
14	Gebäudereinigung	1.500,00 €
15	Schliessanlage	2.500,00 €
16	Brandmeldeanlage Erweiterung / Entstörung	2.500,00 €
17	Unvorhergesehenes	27.500,00 €
Gesamt I (inkl. MwSt.)		350.000,00 €

Afl, Stand: 23.02.2018

**Anmerkung: Spezielle Mieterwünsche der NARDINI-Schule sind nicht berücksichtigt,
es wird von einem Ausbaustandard in Anlehnung an die INAB ausgegangen !**