

Anlage 1 zur Vorlage KT 458/2018

Nutzungsänderung Kloster Gerlachsheim - Kostenschätzung Herrichtung 2. OG

Nr.	Gewerk	Schätzung
1	Bodenbelag: Demontage	3.000,00 €
2	Bodenbelag	22.000,00 €
3	Sanitärarbeiten	35.000,00 €
4	Baustelleneinrichtung	1.000,00 €
5	WC-Trennwände	6.000,00 €
6	Maler- und Trockenbauarbeiten	100.000,00 €
7	Fliesenarbeiten	20.000,00 €
8	Elektro EDV Neumontage	25.000,00 €
9	Elektroarbeiten-Beleuchtung	25.000,00 €
10	Elektroarbeiten-Infratsstruktur	25.000,00 €
11	Parkettböden	4.000,00 €
12	Maurerarbeiten	20.000,00 €
13	Schreinerarbeiten	5.000,00 €
14	Gebäudereinigung	1.500,00 €
15	Schliessanlage	2.500,00 €
16	Brandmeldeanlage Erweiterung / Entstörung	2.500,00 €
17	Behindertengerechter Zugang (Rampe)	25.000,00 €
18	Planungs- und Bauleitungskosten	
	Gesamt I (inkl. MwSt.)	322.500,00 €
19	Erstellung Parkplatzerweiterung ca. 540 m ²	55.000,00 €
	Gesamt II (inkl. MwSt.)	377.500,00 €

EIMT, Stand: 18.12.2017