Vorlage Nr.: KT/358/2021

Az.:
Datum: 10.11.2021

Betreff:

Main-Tauber-Kreis.de

Generalsanierung Berufsschulzentrum Bad Mergentheim — Genehmigung von

Nachtragen

Beratungsfolge

Termin

Status

Kreistag

08.12.2021

offentlich

Beschlussantraq:

Fir die Gestaltung der Aulenanlage des Berufsschulzentrum Bad Mergentheim werden

Nachtrage in Hohe von 62.158,85 Euro (brutto) genehmigt.




1. Sachverhalt

Die Firma Bokmeier GmbH ist mit der Gestaltung der AuRenanlage des Berufsschulzentrums

Bad Mergentheim beauftragt (KT/153/2020). In diesem Gewerk kam es aufgrund

unterschiedlicher Umstande zu Nachtragsforderungen:

Die Beauftragung erfolgte in der zweiten Jahreshalfte 2020 mit einem
Mehrwertsteuersatz von 16 %. Abzurechnen ist jedoch nach dem bei Fertigstellung
gultigen Mehrwertsteuersatz, hier 19 %.

Notwendige zusatzliche Leistungen, die sich erst im Zuge der Ausfihrung aufzeigten.
Massen- und Kostenmehrung bei der Entsorgung von Aushubmaterial, das entgegen
der ausgeschriebenen Qualitat schadstoffbelastet war.

Im laufenden Vergabeverfahren wurde die Entwurfsplanung gedndert und zwei
zusétzliche Unterstellhallen fir Fahrrader eingeplant. Diese Anderung wurde im

Vergabevorschlag berlcksichtigt, jedoch nicht in der Auftragserteilung.

Die Hauptauftragssumme der Firma Bokmeier betragt inklusive Mehrwertsteuer 463.716,90

Euro, die Nachtragsforderungen belaufen sich auf 62.158,85 Euro.

Nachtrage uber 25.000,00 Euro oder mehr als 10 % der Hauptauftragssumme sind durch den

Kreistag zu genehmigen.

2. Alternativen

Keine.

3. Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten sind im Hochbaubudget des Amtes fur Immobilienmanagement fir 2021 enthalten.

Einsparungen erfolgen beim Investitionsauftrag ,Beschaffung von PV-Anlagen®. Dieser Ansatz

wird nicht bendtigt, da die PV-Anlagen nicht selbst angeschafft (Finanzhaushalt), sondern

gemietet werden (Ergebnishaushalt).

4. Klimarelevanz

Einschatzung der Klimarelevanz:



Auswirkungen auf
9 positiv [_] keine [X
den Klimaschutz

negativ [_]

Verfasser/-in: Annika Kaibel
Bereich/Amt: Amt fur Immobilienmanagement

Dezernatsleitung: Torsten Hauck
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