Vorlage Nr.: **KT/103/2015**

Anlagen

Az.:

Datum: 16.03.2015

Main-Tauber-Kreis.de

Betreff:

Radwegneubau K 2887 Wachbach - Dörtel

Beratungsfolge	**Termin**	**Status**
Kreistag	25.03.2015	öffentlich

Beschlussantrag:

Der Kreistag ermächtig Herrn Landrat Frank die Vergabe des Neubaus des Radweges an der K 2887 Wachbach – Dörtel zu entscheiden.

Der Vorsitzende des Kreistages

Landrat Reinhard Frank

1. Sachverhalt:

Die Ausschreibung des Neubaus des Radwegs zwischen Wachbach und Dörtel entlang der K 2887 war so geplant, dass eine abschließende Entscheidung im Kreistag am 25.03.15 möglich gewesen wäre.

Bedingt durch Aktivitäten eines Bibers mussten die Planunterlagen geändert werden. Dadurch verzögerten sich die Ausschreibung und der Submissionstermin, der erst am 26.03.15 stattfinden kann. Die Zuschlags- und Bindefrist läuft am 24.04.15 aus.

Der Baubeginn ist auf den 12.05.2015 festgelegt, da der geplante Radweg in einem Wasserschutzgebiet (Zone II) liegt, in dem die Verwendung von hydraulischen Bindemitteln untersagt ist. Es muss also in der trockenen Jahreszeit gebaut werden. Zudem erwartet auch der Zuschussgeber, dass die Maßnahme 2015 noch haushaltstechnisch abgerechnet wird.

Aufgrund dieser Vorgaben ist der Baubeginn im Mai zwingend einzuhalten.
Da der Kreistag erst im Juli erneut tagt, ist es notwendig, dass Herr Landrat Frank über die Vergabe entscheidet.

2. Alternativen/Anträge/Anfragen

keine

3. Finanzielle Auswirkungen

Durch die Umplanung erhöhen sich Gesamtkosten des Projekts um ca. 15.000 Euro. Eine Änderung des Zuschussantrags wurde beim RP gestellt. Das Ergebnis steht noch aus.

Die anteiligen Mehrkosten für den Main-Tauber-Kreis können aus dem laufenden Haushalt finanziert werden.